
4.1. Мероприятия в системе теплоснабжения

Таблица 4.1. — Мероприятия в системе теплоснабжения

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

работ, гг.

Общая 

сумма

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030

2035 2040 2045 2050

766,61 14,15 10,04 49,08 60,08 57,77 87,34 92,36 112,05 44,36 11,53 17,32 72,56 41,77 39,23 42,45 14,5

1,1 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной № 1г. Богданович, ул. 

Партизанская, 8а, L=3659м

2017-2021 62,09 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42

1.2 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной № 2г. Богданович, ул. 

Рокицанская, 10,L=2543м

2022 17,7 17,7

1.3 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной № 3 г. Богданович, ул» 

Некрасова, 5,L=1933м

2018-2020 26,1 8,70 8,70 8,7

Замена (ремонт, строительство) тепловых

1.4 сетей 1215 м. в 2-х трубном исчислении, в ' 

том числе от котельной № 5 .

2015 8,2 8,2

1.5 Модернизация тепловых сетей от . 

Котельной № 7п. Полднсвой ул. , 

Свердлова, 7а, L=1871м

2018-2026 43,7 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,86 4,85

1.6 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Бараба ул. Молодежная, 8-б. 

L=276м

2018-2020 9,6 3,2 3,2 3,2

1.7 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Каменноозерское ул, 8 

Марта, 4, L=199м

2018-2019 2,9 1,45 1,45

1.8 Модернизация тепловых сетей от  

Котельной с. Каменноозерское, ул. 

Ленина, 7, L=130м

2025 2,8 2,8

1.9 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Тыгиш. ул. Юбилейная, 99, 

L=136м

2020-2021 1,9 0,95 0,95

1.10 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Тыгиш ул. Ленина,47, 

L=190м

2017 3,2 3,2
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1.11. .Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Кунарское ул. Калиниа, 2-а, 

L=40м

2017 0,68 0,68

1.12 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Кунарское ул. Калинина,. 

14,L=55м

2017 0,94 0,94

№ Наименование мероприятия

Сроки 

выполнения 

работ, гт

Общая 

сумма
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026-

2030
2035 2040 2045 2050

1.13 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Кунарское ул. Ленина, 15, 

L=75м

2018 1,29 1,29

1.14 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Кунарское ул. Ленина, 25-a, 

L=145м

2017 2,4 2,4

1.15 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Троицкое ул. Первомайская, 

11, L=565м

2019-2021 9,7 3,23 3,23 3,23

1.16

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Чернокоровское ул. 

Комсомольская, 47, L=6м

2021 0,05

0,05

 1.17 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Чернокоровское ул. 

Комсомольская,45, L=130м

2019 2,2 2,2

1.18 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной вс. Волковское ул. . 

СгЩипачева, 43, L=198м

2017-2018 3,4 1,7 1,7

1.19 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Волковское, пер. 

Коммунаров, 9, L=2м

2018 0,03 0,03

1.20 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в.с. Ильинское ул. Ленина, 22-

6,L=165м

2017-2018 2,80 1,4 1,4

1.21 Модернизация тепловых сети от Котельной 

№ 1г. Ьогданович, ул. Партизанская, 8а, 

L=3610м

2017-2021 62,09 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42

1.22

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Ильинское, ул. Рабочая. 35, 

L=44м

2020 0,76

0,76

1.23 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Ильинское ул. Ленина, 28 , 

L=4м

2016 0,07 0,07

1.24 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Ильинское ул.Ленина, 36-а, 

L=217м

2017 3,73 3,73



1.25 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Коменки, L=660м

2017-2021 11,35 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27

1.26 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной г. Богданович ул.Садовая, 4, 

L=52м

2017 0,89 0,89

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

работ, гг.

Общая 

сумма
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026-

2030
2035 2040 2045 2050

1.27 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной г. Богданович ул.Октябрьская, 

72 , L=25м

2017 0,42 0,42

1.28 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной г. Богданович ул.Крылова, 14 , 

L=52м

2017 0,89 0,89

1.29 Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Грязновское, L= 1600м

2018-2028 27,52 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 5,5

1.30

Строительство трех котлов наружного 

размещения в селе Гаращкинском для 

отопления многоквартирных домов и 

объектов социальной сферы с ликвидацией 

центральной угольной котельной

2015-2016 3,00 0,2 2,80

1.31 Модернизация Котельной № 1г. 

Богданович, ул. Партизанская, 8а

2021-2022 33,9 16,95 16,95

1.32 Модернизация Котельной № 

Зг.Богданович. ул. Некрасова, 5

2022-2023 40,2 20,1 20,1

1.33 Модернизация Котельной № 2г. 

Богданович, ул. Рокицанская, 10

2022-2023 26,8 13,4 13,4

1.34 Модернизация Котельной № 5 г. 

Богданович, ул. Ленина, 16а

2017 4,16 4,16

1 35 Модернизация Котельной № 7 п.Полднсвой 

ул. Свердлова, 7а

2018 4,55 4,55

1.36 Модернизация Котельной, с. Ьараба ул. 

Молодежная, 8-6

2017 0,69 0,69

1.37
Модернизация Котельной, с. 

Каменноозерскос ул, 8 Марта, 4
2017 0,20 0,2

1.38 Модернизация Котельной, с 

Камснноозерское, ул. Ленина, 7

2017 0,32 0,32

1.39 Модернизация Котельных в с. Тыгиш 2017-2019 0,84 0,28 0,28 0,28

1.40 Модернизация Котельной ,с. Кунарское, ул. 

Калинина, 2а

2018 0,32 0,32

1.41 Модернизация 4-х Котельных в с. 

Кунарское

2018-2020 0,86 0,29 0,29 0,29

1.42 Модернизация 3-х Котельных в с. Троицкое 2023-2025 0,33 0,11 0,11 0,11



1.43 Модернизация 2-х Котельных в 

с.Чернокоровское

2021 0,41 0,41

1.44 Модернизация 2-х Котельных, 

с.Волкоиское

2019 1,55 1,55

1.45 Модернизация 4-х Котельных, с. 

Ильинское.

2021-2022 0,86 0,43 0,43

№ Наименование мероприятия

Сроки 

выполнения 

работ, гг.

Общая 

сумма
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026-

2030
2035 2040 2045 2050

1.46 Модернизация Котельной, с. Коменки 2025 0,69 0,69

1.47 Модернизация Котельной, г. Богданович 

ул.  Садовая, 4

2025 0,69 0,69

1.48 Модернизация Котельной, г. Богданович 

ул. Октябрьская, 72

2025 0,51 0,51

1.49 Модернизация Котельной.г. Богданович ул. 

Крылова. 14

2026 0,18 0,18

1.50 Модернизация Котельной, с Г'рязновское 2026 4,5 4,5

1.51

Строительство двух котлов наружного 

размещения в селе Байны по ул. Рудничной 

для отопления многоквартирных домов с 

ликвидацией центральной котельной № 6

2015-2016 1,71 0,11 1,6

1.52 Текущий ремонт котельных 2015-2016 11,14 5,57 5,57

№ Наименование мероприятия

Сроки 

выполнения 

работ, гг.

Общая 

сумма
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026-

2030
2035 2040 2045 2050

1.53

Модернизация магистрального 

трубопровода от котельной 

Богдановичского фарфорового завода с 

заменой теплоизоляции от тепловой 

камеры №2 до тепловой камеры №3. Город 

Богданович улица Степана-Разина.

2020-2028 21,19 0,21 2,23 1,64 1,50 2,05 2,60 10,96

1.54

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №16 

до улицы 1 Квартал дом №9. Город 

Богданович улица 1 квартал.

2022-2023 2,48 0,83 1,65

1.55

Модернизация внутриквартальных 

тепловых-сетей от тепловой камеры №15 

до улицы Тимирязева дом №6. Город 

Богданович улица Тимирязева.

2024 1,77 1,77

   ОАО "БГК"     



1.56

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от центрального теплового 

пункта 1 до тепловой камеры №25. Город 

Богданович улица 1 Квартал.

2025-2026 5,75 1,50 4,25

№ Наименование мероприятия

Сроки 

выполнения 

работ, гг.

Общая 

сумма
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026-

2030
2035 2040 2045 2050

1.57

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от Государственного 

казенного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Областной 

медицинский центр мобилизационных 

резервов «Резерв» до Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа №5.Город Богданович улица 1 

Квартал.

2028 4,06 4,06

1.58

Модернизация внутрикваргальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №14 

до тепловой камеры №15 улица  1 Квартал. 

Город Богданович улица 1 Квартал.

2018 1,99 1,99

1.59

Модернизация внутрикваргальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №22 

до улицы 1 Квартал дом №17.Город 

Богданович улица 1Квартал.

2028 0,41 0,41

1.60

Модернизация внутрикваргальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №24 

до улицы 1 Квартал дом №25.Город 

Богданович улица 1Квартал.

2027 0,42 0,42

1.61

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от центрального теплового 

пункта 2 до тепловой камеры №2/10.Город 

Богданович улица Тимирязева.

2028

1,43 1,43

1.62

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 2/1 до 

улицы Тимирязева дом 1/1. Город 

Богданович улица Тимирязева.

2026-2027 1,83 1,83

1.63

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей по подвалу улицы 3 

Квартал дом №11. Город Богданович улица 

3 Квартал.

2025 0,62 0,62



1.64

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №3/1 

до улицы 3 Квартал дом №11. Город 

Богданович улица  3 Квартал.

2027 0,29 0,29

№ Наименование мероприятия

Сроки 

выполнения 

работ, гг.

Общая 

сумма
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026-

2030
2035 2040 2045 2050

1.65

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №3-1 

до уллицы  3 Квартал дом №5. Город 

Богданович улица  3 Квартал.

2025 0,19 0,19

1.66

Внедрение системы автономного и 

резервного газоснабжения котельной 

пропан -бутаном. Город Богданович улица 

Степана-Разина дом №62. 

2027 3,31 3,31

1.67

Установка системы автоматизации и 

диспетчеризации процесса выработки . 

тепловой энергии котельной. Город 

Богданович улица  Степана Разина дом 

№62

2018-2020 4,29 0,17 2,16 1,96

1.68

Модернизация тепловых сетей от 

котельной ОАО Богдановичского 

«Огнеупоры», L=6500м

2030-2045 111,8 27,95 27,95 27,95 27,95

1.69
Модернизация Котельной. Установка котла 

Vitoplexx

2020-2022 100 33,33 33,33 33,33

1.70

Поверка приборов (манометров, датчики, 

преобразователей давления .счётчиков х/в. 

г/в и другое).

2015-2050 0,56 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

1.71

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

диспетчеризации и учет производимой, 

распределяемой и потребляемой тепловой 

энергии АИС «SIKE. Учет 

производственных показателей» на 

котельных г.Богданович

2030 2,56 2,56

ОАО Богдановичского «Огнеупоры»

                                                                                                                                                        Перспективные мероприятия    



1.72

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

диспетчеризации и учет производимой, 

распределяемой и потребляемой тепловой 

энергии АИС «81КЕ.Учет 

производственных показателей» на 

котельных с. Камснноозерскос

2035 0,88 0,88

№ Наименование мероприятия

Сроки 

выполнения 

работ, гг.

Общая 

сумма
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026-

2030
2035 2040 2045 2050

1.73

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

диспетчеризации и учет производимой, 

распределяемой и потребляемой тепловой 

энергии АИС «SIKE.Учет 

производственных показателей» на 

котельных с Бараба

2035 0,7 0,7

1.74

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

диспетчеризации и учет производимой, 

распределяемой и потребляемой тепловой 

энергии АИС «SIKE. Учет 

производственных показателей» на 

котельных с. Тыгигл

2035 0,89 0,89

1.75
Установка химводоподготовки BOOSTER 

на котельные всех населенных пунктов

2035-2045 22,56 11,28 11,28

1.76

Установка регулятора частоты вращения 

GnindFos для сетевых насосов на котельные 

всех населенных пунктов

2045-2050 28,85 14,43 14,43


